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Systembeskrivning stationart utférande 2022-12-01
SYSTEMBESKRIVNING

ALLMANT

Myndigheten for samhallsskydd och beredskap (MSB) har genom EU-upphandling
slutit nytt ramavtal avseende reservkraftaggregat typ MSB 2023. Upphandlingen ar i
forsta hand avsedd for anlaggningar inom myndighetens ansvarsomrade.

Avsikten med upphandlingen &r att fa enhetliga kvalitetssakrade reservkraftslos-
ningar med hog tillforlitlighet och kvalitet som har krav att kunna fungera saval i
vardagen som under kriser.

PROJEKTERINGSANVISNING

Denna projekteringsanvisning ska utgéra underlag vid projektering av reservkrafts-
anlaggningar upphandlade enligt ramavtalet.

Avsikten med projekteringsanvisningen ar att den ska fungera som referens vid upp-
rattande av t.ex. atgardsforslag eller systemhandlingar och att projektéren darefter
med direkt utnyttjande av materialet eller efter anpassning ska kunna utforma kor-
rekta forfragningshandlingar for aktuella projekt.

Genom ritningar och beskrivningar redovisas tekniska data, systemldsningar och
detaljlosningar.

LEVERANSOMFATTNING

Reservkraftaggregaten levereras CE-markta och uppfyller géallande foreskrifter.
Tillverkningen ar kvalitetssakrad enligt 1ISO 9001:2015. Reservkraftaggregaten typ
MSB 2023 infriar hoga krav pa kvalitet och &r uppbyggda av produkter som vanligt-
vis nyttjas inom kravande industri.

Leveransomfattningen redovisas under ” Administrativa foreskrifter”

MSB KONTAKTPERSONER
Myndighetens kontaktpersoner for information av reservkraftsupphandlingen.

Kommersiella fragor

Myndigheten for samhallsskydd och beredskap
Upphandlingsenheten

Gustaf Engvall

651 81 Karlstad

Tel 010-2405505

E-post: gustaf.engvall@msb.se

22090-01 Systembeskrivning
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Tekniska fragor

Myndighetens for samhallsskydd och beredskap
Enheten for ledningssystem och beslutsstod

UIf Eriksson

652 81 Karlstad

Tel 010 240 54 88

E-post:  ulf.eriksson@msb.se

LEVERANTOR

Aiab energy AB

861 45 FAGERVIK

Tel 060 570390

E-post: info@aiab.se

Hemsida: www.aiab.se

Forsaljning: UIf Nilsson

Teknik: Urban Hoglund (el), Bjorn Sjostrom (el), Torbjorn Renlund (mek)
Kvalitet och miljo: Lars-Erik Eriksson

Ekonomi: Lars Johansson

Drifttagning/Service: Patrik Norgren

RESERVKRAFTSSYSTEM

Avtalet omfattar stationdra reservkraftaggregat i effektstorlekar fr.o.m. 60 kVA
t.o.m. 650 kVA kontinuerlig effekt (PRIME).

Reservkraftaggregaten kan arbeta som singelaggregat eller ssmmankopplas som
tva parallellarbetande eller redundanta aggregat.

Vid flera reservkraftaggregat kommunicerar aggregaten via databuss. Mojlighet
till kommunikation med 6verordnat 6vervakningssystem finns.

Nar flera reservkraftaggregat samverkar rader det full redundans mellan dem.
Detta betyder att vilket fel som an intraffar pa ett av aggregaten sa inverkar detta
inte pa de andra aggregatens funktion.

Inom det anpassningsbara reservkraftsystemet ar all styr- och reglerutrustning
lika, oberoende om det ar ett enkelaggregat eller flera som samverkar.

Styrning och 6vervakning av resp. reservkraftaggregat sker fran en mandverpanel
monterad pa instrumentskapets front.

22090-01 Systembeskrivning
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Vid varje av reservkraft forsorjt stallverk (ett eller flera) installeras omkopplings-
automatik forutom i de fall da natbrytare (< 100kVA) &r installerad i reservkraft-
systemets instrumentskap. Vid flera yttre reservkraftnat & omkopplingsautomati-
ken mellan ortsnét och reservkraft en egen “funktions6”, vilket gor att varje om-
kopplingsautomatik verkar utan styrning fran andra system.

Vid funktionsprov av reservkraftsystemet och inkoppling till fastigheten finns
mojlighet till avbrottsfri inkopplingsmdjlighet i grundutforandet, likasa kan ater-
gang fran reservkraft till ortsnat ske avbrottsfritt ,(Enligt kategori 3 se vidare elin-
stallationer) for att undvika stérningar i verksamheten och annan utrustning i fas-
tigheten.

Extern mandverpanel med motsvarande funktioner for respektive reservkraftag-
gregat for montering pa annan plats i anlaggningen kan fas som option. USB -
minne for lagring av héndelselogg och matvardesloggar ansluts i normalfallet till
aggregatets operatorspanel. Det dr aven mojligt att fjarrévervaka reservkraftan-
laggningen.

MILJOANPASSNING
Upphandlade dieselmotorer uppfyller kraven enligt Euro steg 3.

Motorernas kylsystem kan forses med extra parallellkopplad varmevaxlare.

Med detta utférande kan reservkraftaggregatet nyttjas som “’reservpanna” for fas-
tigheten och energin i motorns kylvatten kan tillféras det ordinarie varmesyste-
met. Avgiven effekt fran varmevaxlare ar ungefar lika stor som den elektriska ef-
fekten fran generatorn.

Se vidare under bilaga avseende VVS.

OVRIGT

e Reservkraftaggregaten kan levereras med dubbla varmevaxlare istéllet for
pabyggd kylare och flakt.

e Reservkraftaggregaten kan levereras med separat brandslackningssystem.

e Reservkraftsystemet kan levereras med EMP skydd istéllet for standard
som bestar av askskydd.

e Reservkraftaggregaten med tillhérande yttre enheter sasom extern mano-
verpanel och omkopplingsautomatik mellan ortsnét och reservkraft for
yttre natstyrningar, ar i askskyddat utférande som standard. Se Elinstallat-
ioner.

o Reservkraftaggregaten kan levereras med gastéat luftrenare for vissa fortifi-
katoriskt skyddade anlaggningar.

For utforande av dessa kontaktas MSB som bistar med projektspecifika
underlag.

PRISER

For prisuppgift se kontaktperson for kommersiella fragor.

22090-01 Systembeskrivning
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ANSVAR FOR STARKSTROMSANLAGGNING

Innehavareansvar mm

Innehavare av en elektrisk starkstromsanlaggning ar den person som rader 6ver
anlaggningen.

Nar det ar ett foretag som ar innehavaren, sa ar foretagets VD eller motsvarande,
den person som har det yttersta ansvaret for innehavet. De insatser som erfordras
for att VD eller motsvarande ska uppfylla detta ansvar, kan vid behov delegeras
inom en organisation eller regleras via kontrakt eller avtal med utomstaende
entreprendr.

Innehavaransvaret innebar:

« att el-anldggningens innehavare ar skyldig att se till att anldggningen &r rétt ut-
ford och halls i sadant skick samt drivs pa sadant satt att den ger nodvandig séaker-
het for person och egendom. En eldriftansvarig person ska finnas for en stationar
reservkraftanlaggning.

« att innchavaren av anldggning for produktion av el ar skyldig att se till att den
elektriska materielen &r av ratt utférande och halls i sddant skick och brukas pa
sant satt att den inte riskerar sakerheten.

Eldriftansvarig ar den person som av innehavaren fatt arbetsuppgiften att ansvara
for den elektriska anlaggningens skotsel. Arbetsgivaransvar for arbeten med elekt-
risk risk kan vara delegerat till annan person i en kundanlaggning.

Vanliga arbetsuppgifter som hér ihop med eldriftansvaret ar:

« att utfora eller organisera skdtseln.

* att utfdarda 6vergripande driftinstruktioner mm.

» att utse kopplingsansvarig ndr sddan funktion behdvs.

« att ge direktiv for hur driftorder, kopplingssedel, bevis mm ska utformas.

» att svara for de kontakter som krdvs driftméssigt mellan olika innehavare.

Ellagen anger Gvergripande regler for sakerheten samt krav pa skyddsatgarder nar
det géller person- eller sakskada eller storning i driften vid den egna anldggningen
eller vid andra anlaggningar.

Skotsel av reservkraftsanlaggning

Det ar viktigt att reservkraftsanlaggningen skots regelbundet. Reservkraftsleveran-
torens dverlamnade dokumentation innehaller drift och skotselanvisningar som
ska foljas.

22090-02 Ansvar starkstromsanlaggning
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REVIDERINGSTABELL

Denna anvisning ar redigerad enligt I6sbladssystem.
Revideringar av ritningar Ooch text kommer att utféras nar anledning uppkommer.
Revideringsforteckning halls a jour av MSB.

Sarskilda andringsmeddelanden utgar ej, utan det ligger pa anvandaren att via var
hemsida kontrollera handlingars aktualitet.

Foljande revideringar ar utférda
Sida/ Ritn. nr. Revidering Datum

22090-03 Revideringstabell
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Administrativa foreskrifter 2022-12-01

ADMINISTRATIVA FORESKRIFTER

ALLMANT

Féljande texter till administrativa foreskrifter ar uppréattade for att utgora ett kom-
pletterande underlag vid framtagning av férfragningshandlingar for byggprojekt
innehallande reservkraftaggregat upphandlat i enlighet med ramavtalet.

Foreskrifternas numrering ar anpassad till AB 04 samt ABT 06 beroende pa aktu-
ell entreprenadform.

Punkter och texter under respektive rubrik anpassas utifran projektets omfattning.

BESIKTNING

Besiktningar ska utforas i omfattning enligt gallande branschavtal, AB 04 och
ABT 06. Utover dessa besiktningar ska MSB utfora en ersattningsbesiktning. Med
ersattningsbesiktning avses den besiktning som MSB utfér, med ex. vis kommu-
nen som motpart, for att faststélla utbetalning av statsbidrag.

Leveransbesiktning av reservelverk

Leveransbesiktning av reservkraftaggregat med tillnérande utrustning ingaende i
sidoentreprenad utfors av MSB. Normalt utférs leveransbesiktningen i samband
med driftsattningen av aggregatet.

22090-04 AF Stationar
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AB 04 ABTO6
Dessa Administrativa foreskrifter ansluter till AMA AF 21.
AF AF ADMINISTRATIVA FORESKRIFTER
For entreprenaden géller Allmanna Bestammelser AB 04 el-
ler ABT 06.
AFA AFA ALLMAN ORIENTERING

AFA1 AFA.1

KONTAKTUPPGIFTER

Myndigheten for samhallsskydd och beredskap

Enheten for ledningsplatser och saker informationsdelning
651 81 KARLSTAD

UIf Eriksson

Tel: 010-240 54 88

AFC

ENTREPRENADFORESKRIFTER VID
UTFORANDEENTREPRENAD

For entreprenaden géller Allmanna bestammelser AB 04 for
byggnads-, anlaggnings- och installationsentreprenader.

AFD

ENTREPRENADFORESKRIFTER VID
TOTALENTREPRENAD
For entreprenaden géller Allmanna bestammelser for totalentrepre-

nad avseende byggnads-, anldggnings- och installationsarbeten,
ABT 06.

AFC.11 AFD.11

Kontraktshandlingar

Bestéllningsskrivelse géller som kontrakt och kommer att ha
kontrakts rangordning enligt AB 04/ ABT 06.

AFC.111

Sammanstallning 6ver andringar i AB 04 eller
AB-U 07

Foreskrifter och &ndringar av AB 04 under foljande rubriker
kommer att inforas i bestallningsskrivelsen.

AFC.11 Kontraktshandlingar
AFC.54 Forsékringar
AFC.7 Besiktning

22090-04 AF Stationéar



MSB Projekteringsanvisning for Flik 4
reservkraftsystem typ MSB 2023 Sida 3 (9)

Administrativa foreskrifter 2022-12-01
AB 04 ABTO6

AFD.111 | Sammanstallning éver andringar i ABT 06 eller ABT-
U 07

Foreskrifter och &ndringar av ABT 06 under foljande rubri-
ker kommer att inforas i bestéllningsskrivelsen.

AFD.11 Kontraktshandlingar
AFD.54 Forsakringar
AFD.7 Besiktning

AFC.131 AFD.131 | Uppgifter om sidoentreprenader och andra arbeten

Under entreprenadtiden kommer foljande sidoentreprendrer att
vara verksamma.
- Reservkraftsentreprenad, se dven gransdragningslista.

AFC.141 AFD.141 | Skydds- och sdkerhetsforeskrifter vid arbete inom
byggnad, industri, bergrum mm

Vid sidoentreprendrens driftsattning av installerad reservkraft ra-
der sérskilda skyddsforeskrifter vilka samordnas genom entrepre-
ndrens byggarbetsmiljésamordnare (BAS-U). Sarskilt kan ndmnas
att halsopaverkande luftemissioner uppstar vid uppvarmning av
avgasrorsisoleringen till hdga temperaturer for forsta gangen.

AFC.1522 AFD.1522 | Varor som tillhandahalls

Bestallaren tillhandahaller reservkraftaggregat att mottagas och in-
stalleras enligt gransdragningslista. Driftsattning ombesorjs av si-
doentreprendr. Driftsattningen avropas av entreprendren (GE, TE)
hos leverantdren/sidoentreprendren minst en manad fore driftsatt-
ningen.

Avrop av reservkraftaggregat sker hos MSB senast 4 manader
fore leverans. Avrop ska ske genom att skicka in ifylld bestall-
ningsblankett som finns 1 ”Projekteringsanvisningar for reserv-
kraftaggregat”. Bestéllningsblanketten skickas till:

UIf Eriksson, Myndigheten for samhallsskydd och beredskap,
Packhusallén 2, 652 12 KARLSTAD. Upplysningar lamnas av UIf
Eriksson tel. 010-240 54 88.

Entreprendren kontrollerar att varan ar fri fran skador vid leverans
till arbetsplatsen och darefter skydda det enligt AFG.31.

AFC.153 AFD.153 | Utbildning och support

Entreprendren (GE, TE) ska ge bestéllarens personal en utbildning av
funktionen for foljande installationer:

- Bréansleinstallationer for reservkraftaggregat

- Kylluftinstallationer for reservkraftaggregat och dvriga luftbehand-
lingsinstallationer for reservkraftaggregat och reservkraftrummet.

- Elinstallationer for reservkraftaggregat och reservkraftrummet.

22090-04 AF Stationéar
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Administrativa foreskrifter 2022-12-01

Utbildningen enligt ovan bor samordnas med sidoentreprendrens utbild-
ning av driftpersonalen. Vid containerutférande galler utbildningen end-
ast elanlaggningen.

AFC.162

AFD.162

Myndighetsbesiktning

Ersattningsbesiktning kommer att genomfdras i anslutning till funktions-
provningar, slutbesiktning eller efter avslutade entreprenadarbeten, se
AFC.7/AFD.7. Med erséttningsbesiktning avses den besiktning som
MSB utfor for att faststalla utbetalning av statsbidrag.
Ersattningsbesiktningen kan utféras i samband med entreprenadens slut-
besiktning eller som en separat besiktning skild fran dvriga besiktningar.
Del av ersattningsbesiktningen kan utféras i samband med entreprend-
rens samordnade funktionsprov. Se &ven AFC.28/AFD.28.
Besiktningarna bor samordnas sa att anmarkningar enligt ersattningsbe-
siktningen inarbetas i bilagan fran slutbesiktningen vad géller anmark-
ningar som ska belasta entreprendren.

AFC.183

AFD.183

Ansvar for byggarbetsmilj6

Entreprendren ska under planering och utférande av entreprenaden
Overta byggherrens arbetsmiljoansvar enligt arbetsmiljélagen SFS
1977:1160 kap 3 § 6 och AFS 1999:3, Byggnads- och anldggningsar-
bete.

AFC.185

AFD.185

CE-markning av sammansatta maskinanlaggningar

Entreprendren ska sammanstélla och leverera erforderlig
dokumentation. All dokumentation ska vara pa svenska.
Maskiner och anlaggningar ska:
- Uppfylla kraven enligt AFS 2008:3 ”Maskiner”.
- Forses med erforderlig CE-mérkning.
- Atfoljas av forsakran om Gverensstammelse, med tillverkardekla-
rationer och bruksanvisningar enligt AFS 2008:3.

Entreprendren ska svara for att lokalerna uppfyller krav pa sakerhet,
halsa och miljo enligt Lagspanningsdirektivet (LDV), Elsdkerhetsver-
kets foreskrifter om hur elektriska starkstrémsanléaggningar ska vara ut-
forda, ELSAK FS, Maskindirektivet (MD), Arbetsmiljoverkets fore-
skrift AFS 2008:3 ”” Maskiner”, direktivet om elektromagnetisk kompa-
tibilitet (EMC) 2014/30/EU, Elsékerhetsverkets foreskrifter om elektro-
magnetisk kompatibilitet ELSAK-FS 2016:3.

22090-04 AF Stationéar
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Administrativa foreskrifter 2022-12-01

AFC.242

AFD. 242

Tillhandahallande av handlingar och uppgifter fran entre-
prendren under entreprenadtiden

Entreprendren ska uppratta bygghandlingar som delges bestéllaren och
MSB for granskning i en omgang vardera. For granskning av handlingar
berdknas en tidsatgang av 14 dagar for varje granskningstillfalle. Om-
fattningen av de handlingar som inlamnas for granskning ska vara full-
standiga.

Underlag for huvudcentraler ska stammas av med MSB kontaktperson
innan genomférande.

Entreprendren ska ocksa lamna in en féranmalan till natagaren for elna-
tet innan installationen av reservkraftsanlaggningen paborjas.

Anmalan ska innehalla féljande uppgifter:

- Kategori for reservkraftsanlaggning. Kategori 1 och 2 &r ej aktu-
ella i MSBs upphandling, kategori 3 ar en reservkraftsanlaggning
som in- och urkopplas automatiskt utan avbrott sa kallad blinkfri
overgang och kategori 4 ar en reservkraftsanlaggning som in-
och urkopplas automatiskt utan avbrott vid sa kallad blinkfri
overgang samt dven kan drivas parallellt med natet.

- Enlinjeschema Gver anldggningen

- Markdata for generatorn

- Maérkdata for reservkraftsanlaggningen

- Omfattning av skyddsutrustning sasom 6ver- och underspan-
ningsskydd, dverstromsskydd mm.

- Natkopplarens funktion

- Jordelektrod, jordningssystemets utformning

- Allmanna uppgifter éver omfattningen av de anldggningsdelar
som ska forsorjas med reservkraft.

Natagaren ska lamna installationsmedgivande innan installationen far
paborjas.

Fore forsta tillkoppling av reservkraftsanldggningen ska fardiganmalan
lamnas till natagaren. Till fardiganmalan bifogas protokoll fran jordtags-
maétning, isolationsmétning och kontroll av skyddsjordning.

AFC.27

AFD.27

Underrattelser om avvikelser o.d.

Entreprendren ska skriftligt underrétta bestéllaren om avvikelser enligt
AB 04 kap.2 89/ ABT 06 kap 2 § 10.

22090-04 AF Stationéar
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AFC.226 AFD.226 | Entreprendrens kontroll

Protokoll visande godkénda vérden fran foreskrivna provningar ska
foreligga vid slutbesiktning. Entreprendren ansvarar for att samtliga
provningsprotokoll sammanstalls.

Vidimerade protokoll visande godkéanda varden fran samtliga provningar
upprattas.

| de fall bestéllaren tillhandahaller blanketter eller annat underlag for re-
dovisning av provning (protokoll) ska dessa anvéndas.

All egenprovning och féreskrivna provningar enligt forfragningsunderla-
get bekostas av entreprendren.

Samordnad provning av installationer och dess funktion ska utfgras och
verifieras. Den samordnade provningen av reservkraft bor utforas i anslut-
ning till sidoentreprendrens driftsattning.

Bestallarens representant och MSB ska ges tillfélle att narvara vid prov-
ning.

Betraffande provning av installationer se resp. teknisk beskrivning.

Samordnat funktionsprov

Efter driftsatt anlaggning utfors de entreprenaddvergripande provningar
av funktionskedjor och prestanda dér flera entreprendrer medverkar.
Med driftsatt anlaggning avses:

- att samtliga materiel ska vara levererad och monterad inkl. alla an-
slutningar samt mérkning och skyltning utford.

- att alla apparater ska vara driftsatta vilket innebar att elanslutna
apparater ska vara spanningssatta och kontrollerade avseende
rotationsriktning etc. samt att ror- och kylsystem ska vara fyllda
med avsedda media.

- att erforderlig egenkontroll, egenprovning och sakerhetsbesiktning
ska vara utford.

- att vidimerade protokoll 6ver egenprovning 6verlamnats.

- att genomfdringar (aven provisoriska ska vara tatade).

- att grovstadning ska vara utford.

- att injustering enligt teknisk beskrivning ska vara utford

Den samordningsansvarige entreprendren ansvarar for planering och
samordning sa att provningarna genomfors pa ett korrekt satt. Planeringen
utfors i samrad med sidoentreprendren.

Reservkraftaggregat med tillhérande kringutrustning ska under funktions-
provet kontrolleras med full belastning. Den samordningsansvarige entre-
prendren ombesdrjer att erforderliga tillfalliga belastningsobjekt inkopp-
las till anldggningen. Belastningsobjektens effekt ska motsvara 110 % last
for reservkraftaggregat (géller aven redundanta aggregat). Vid utfoérande
med vektorsprangskydd och mojlighet att belasta mot nét erfordras inga
belastningsobjekt. Godkéannande fran natagare kravs for inkoppling.

22090-04 AF Stationéar
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Storlek pa elservis/huvudsékringar beaktas for att na upp till 110% last.
For containeraggregat erfordras inga belastningsobjekt utan har provas
aggregatet mot normallast.

Samtliga berdrda entreprentrer ska medverka vid provningarna och
signera protokollen och att provningen utforts med godkant resultat.
Orsaker som paverkar provningarna eller andra véasentliga uppgifter
antecknas i anmarkningskolumnen.

Provning av funktionssamband har till syfte att sékerstélla att hela funkt-
ionen fran borjan till slutpunkt, oberoende av entreprenadgranssnitt, verk-
ligen foreligger. Det duger inte att varje entreprendr provar “sin” del.
Ansvarig for varje provnings genomforande ar normalt den entreprendr
fran vars installation paverkan utgar.

Provning av prestanda avseende installationer &r att prova inte enbart att
det fungerar utan hur installationerna som helhet fungerar.

Provning av prestanda kan gélla hela installationer som upphandlas med
prestationskrav t ex reglerfunktioner och prestanda for pabyggd varme-
vaxlare.

OBS! Nar anlaggningen &r fardigstalld som driftsatt anlaggning far inte
nagot injusteringsdon roras eller programandringar utforas.

Under tiden for samordnat funktionsprov ar det lampligt att del av MSB:s
ersattningsbesiktning genomfors. Se vidare AFC.712-AFD.712.

AFC.331

AFD.331

Startmote

Bestéllaren kallar till startmote enligt AB 04 / ABT 06 kapitel 3 § 2 och
for protokoll. Bestéllaren, konsulterna, entreprendren samt brukarna ska
delta. MSB ska kallas till motet.

AFC.332

AFD.332

Projekteringsmoten

Entreprendren kallar bestallare och MSB till projekteringsmaten.

AFC.333

AFD.333

Byggmoten

MSB deltar vid vissa byggmoten.

AFC.371

AFD.371

Samordning av arbeten

Entreprendren ska svara for samordning av egna, bestallarens, sidoentre-
prenodrers och andras arbeten.

AFC.41

AFD.41

Tidplan

Detaljerad produktionstidplan ska fore arbetets igangsattning upprattas av
entreprendren i samrad med bestallaren.

Tidplan ska omfatta milstolpe for dverlamnande av ifylld checklista (far-
digstalld anldggning) infor sidoentreprendrens driftsattning till MSB en-
ligt punkt 33 i gransdragningslista.
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AB 04 ABTO6
AFC.54 AFD.54 | Forséakringar
Med &ndring av AB 04 kapitel 5 § 22 / ABT 06 kapitel 5 § 23 foreskrivs
att:
Entreprendren ska styrka att hans forsékringar uppfyller ”Forsékrings-
branschens beskrivning av basomfattning for allrisks- och ansvarsforsak-
ring for entreprenadverksamhet”. Vad giller det till arbetsplatsen levere-
rade reservkraftaggregatet ska dven MSB som dgare av reservkraftaggre-
gatet medforséakras i entreprendrens aktuella forsakringar. Kostnad for ak-
tuellt reservkraftaggregat erhalls av UIf Eriksson, MSB, 010-240 54 88.
AFC.7 Besiktning
Entreprendren tillnandahaller kontrollant eller myndighets besiktnings-
man erforderlig handréckning utan ersattning.
Besiktningsman utses av bestallaren.
Med andring av AB 04 kapitel 7 féreskrivs att:
Foljande besiktningar ska utforas:
1. Eventuell forbesiktning av funktionerna runt reservkraftaggregat
vid stOrre entreprenader (del av MSB:s erséttningsbesiktning) ut-
fors i samband med entreprendrens funktionsprov. Erséttningsbe-
siktningen vid mindre entreprenader utfors vid slutbesiktning eller
efter avslutade entreprenadarbeten.
2. Slutbesiktning av entreprenaden.
3. Eventuella efterbesiktningar.
4. Garantibesiktning
AFD.7 | Besiktning

Entreprendren tillhandahaller kontrollant eller myndighets besiktnings-
man erforderlig handrackning utan ersattning. Besiktningsman utses av
bestallaren.

Med andring av ABT 06 kapitel 7 § 12 foreskrivs:

att om fel kan hanforas till utféranden som genom kvalitetsstyrningsveri-
fikation och dokumentation pastatts vara kontraktsenliga, far talan foras
betraffande sadana brister eller fel, &ven om dessa inte har konstaterats
vid besiktning och oavsett om de forefunnits vid besiktningstillfallet och
da bort markas.

Foljande besiktningar ska utforas:

1. Eventuell forbesiktning av funktionerna runt reservkraftaggregat -
vid storre entreprenader (del av MSBs ersattningsbesiktning) ut-
fors i samband med entreprendrens funktionsprov. Erséttningsbe-
siktningen vid mindre entreprenader utfors vid slutbesiktning eller
efter avslutade entreprenadarbeten.

Slutbesiktning av entreprenaden.
Eventuella efterbesiktningar.
4. Garantibesiktning

wmn
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Administrativa foreskrifter 2022-12-01

AFC.712

AFD.712

Forbesiktning

For kontroll av installationerna runt reservkraftaggregat utfors en forbe-
siktning i samband med entreprendrens samordnade funktionsprov i an-
slutning till sidoentreprendrens driftséattning.

Forbesiktningen ingar som en del av MSB:s ersattningsbesiktning och
som en del av slutbesiktningen av entreprenaden.

Besiktningen avser funktionerna och utfors dels okulért och dels genom
funktionsprov av installationerna.

Besiktningen omfattar d&ven en genomgang av dokumentationen enligt
foljande:

Handlingarna insétts fackvis i parm med register.

- Protokoll 6ver isolationsmatningar pa ledningar.

- Protokoll fran jordtagsmatning.

- Protokoll fran provning av motorskydd.

- Protokoll fran uppmétning av skyddsjordning.

- Protokoll fran entreprendrens egenprovning.

- Protokoll fran méatning av varmevaxlarens kapacitet (vid installat-
ion av varmevaxlare).

- Relationshandlingar.

- Underlag for driftinstruktioner.

- Underlag for underhallsinstruktioner.

- Forbesiktningen - funktionsprovet ska inplaneras i tidplan och bor
ske ca 2 veckor fore slutbesiktningen av entreprenaden.

AFG

AFG

ALLMANNA ARBETEN OCH HJALPMEDEL

AFG.31

AFG.31

Skydd av arbete och egendom m.m.

Entreprendren svarar for att byggnads- och installationsdelar som kan ta
skada av arbetena skyddas pa andamalsenligt satt, samt att det av MSB:s
tillhandahallna reservkraftaggregat med tillhérande utrustning skyddas pa
andamalsenligt satt.

Reservkraftaggregat, instrumentskap och motsvarande for reservkraftag-
gregat ska vara skyddat mot damm och fukt under byggtiden.

Vid containeraggregat galler att entreprendren ska se till att installationer
i reservkraftscontainern &r skyddat mot damm och fukt under byggtiden.

AFG.41

AFG.41

Transport for sidoentreprenor
Entreprendren ska mottaga, forvara, intransportera, och montera reserv-
kraftaggregat enligt gransdragningslista.

Vid containeraggregat galler att entreprendren ska mottaga, forvara, trans-
portera och stalla upp containern enligt gransdragningslista.
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Bestallningsblankett for reservkraftssystem typ MSB 2023
Stationart utférande

Forklaringar se efterféljande sidor
2022-12-01

Anlaggning

Typ av aggregat

Antal aggregat

Antal reservkraftsnat (1 — 4)

Ange vilket/vilka nat som &r langre bort an 300 m fran aggregatet (1,2,3,4)

Ange prioritetsordning vid flera nat

72-timmars prov

Verktygs- och reservdelssats

Extern styr och 6vervakningspanel (SP)

Reservkraftsanlaggning kategori 4 med bl.a. vektorsprangskydd for belastning
mot néat

Ange vilket nat som skall matas ut mot kraftnatet

Aggregat med varmevaxlare parallellkopplad med ordinarie kylsystem 1st /aggr.

Reservkraftsaggregat levereras i delat utférande

Aggregat for anlaggning med TN-S-system (5- ledarsystem)

Automatiskt slacksystem

Integrerad natbrytare
Integrerad natbrytare — galler upp till 100 kVA, enligt ritning 22090-26

Eluppbyggnad for enkelaggregat och 1 - 4 reservkraftsnat
Enligt ritn. 22090-41,-42,-44,-45,-46 (MCCB)

Enligt ritn. 22090-41,-43,-47,-48,-49,-50,-51 (ACB)

Eluppbyggnad for flera aggregat och 1 - 4 reservkraftsnat, redundant
Enligt ritn. 22090-61, 62, 64, 65, 66 (MCCB)

Enligt ritn. 22090-61, 63, 67, 68, 69, 70, 71 (ACB)

Placering av ingaende enheter
Enligt ritn. 22090- 190 Alt 1

Enligt ritn. 22090- 190 Alt 2
Enligt ritn. 22090- 190 Alt 3
Enligt ritn. 22090- 190 Alt 4
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Ovriga upplysningar:

FLIK 5 Sid 2(3)

NAMN. .. Ortdatum.................
Planerad leverans vecka ........... Leveransadress ..........cccvvveeieiiiiiiieeieeeee
Kontakt for entreprenaden:

Email:

Telefon: Mobil:

MSB Elkonsult:

Email:

Telefon: Mobil:

MSB handlaggare:

E-mail:

Telefon: Mobil:

Preliminart leveransdatum meddelas personerna ovan av AIAB

Projekteringsunderlag ska granskas av MSB

Fragor gallande projektering besvaras av MSB:s elkonsult enligt ovan
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Forklaringar

Anlaggning
Ange projektets namn t.ex. Raddningscentralen i A-stad

Typ av aggregat
Ange typbeteckningen for tankt aggregat enligt projekteringsanvisningen t.ex.
MSB typ 2023 1*200 kVA

Antal aggregat
Reservkraftaggregaten kan leverans som enkelarbetande aggregat eller som
parallellarbetande/redundanta aggregat.

Verktygs - och reservdelssats
Normalt valjs Verktygs - och reservdelssats for varje leverans. Verktygs- och reservdelssatsens
innehall se Flik 23

72-timmars prov
| grundleverans ingar 8-timmars prov av reservkraftaggregatet utfort av reservkraftsleverantoren.
Vid komplexa anlaggningar kan 72-timmars-prov véljas.

Antal reservkraftnat
Vid flera reservkraftnat ar omkopplingsautomatiken mellan ortsnét och reservkraft en egen
"funktionsd” som placeras vid respektive styrd central.

Natautomatik som &r langre bort an 300 m fran aggregatet
Vid placering av natautomatik >300 m fran aggregatet kravs separat stromforsorjning av
natautomatiken. (Likriktare / batteri).

Extern styr- och dvervakningspanel (SP)

Extern styr- och dvervakningspanel monteras pa annan plats i anlaggningen t.ex. stallverksrum.
Fran panelen kan aggregatet/en styras och dvervakas pa samma satt som fran
reservkraftaggregatets instrumentskap.

Reservkraftsanlaggning kategori 4 med bl.a. vektorsprangskydd for belastning mot nat
Reservkraftsanlaggning kategori 4 valjs om reservkraftaggregatet ska samkdras och belastning
med ortsnat.

Aggregat med varmevaxlare parallellkopplad med ordinarie kylsystem 1 st. /aggregat
Aggregat med varmevaxlare parallellkopplad med ordinarie kylsystem kan bestéllas for aggregat
med effekt fran och med 60 kVA. Varmevéaxlarens sekundara sida kopplas mot fastighetens
varmesystem. Se vidare under flik Kylning.

Aggregat levereras i delat utférande
Aggregat levererat i delat utférande, monteras av leverantoren i anlaggningen. Valjs vid tranga
intransportvagar. Man bor efterstrava att projektera sa att aggregat gar in som hel leverans.

Reservkraftsaggregat utférd for anlaggning med TN-S-system (5- ledarsystem) och ner
jordad nollpunkt i stallverk

| grundleverans levereras aggregat utford for TN-S- system (5-ledarsystem) och generatorns
nollpunkt &r inte nerjordad i instrumentskapet. Sammankoppling mellan PE-och N utfors i stallverk.
Se vidare under Flik Elinstallation.

Slacksystem
Reservkraftaggregat kan levereras med tillvalsutrustning automatisk brandsléckningsanlaggning.
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MSB Projekteringsanvisning for FLIK 6
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Gransdragningslista, stationart utférande 2022-12-01

GRANSDRAGNINGSLISTA

ALLMANT

Projektor ska uppréatta anpassad gransdragningslista till projektet och vald entreprenad-
form.

Foljande gransdragningslista ar upprattad for att utgéra underlag.

Grénsdragning